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 Общие положения проектного задания
 Проблема: Введение ФГОС дошкольного образования, определение первоочередных действий органов исполнительной власти по нормативному правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования.  
 Цель:  Изучение и введение  ФГОС в Муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»»
Задачи:
· Организация информационного сопровождения реализации ФГОС ДУ
· Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДУ
· Наполнение нормативной правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДУ
Длительность проекта -  три года ( 2013. 2014. 2015)
Участники проекта: Управление Образования Заполярного района, МБДОУ Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное», родители детей посещающих МБ ДОУ
   Нормативное правовое и организационное обеспечение  реализации ФГОС   в Муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»
	№
	Наименование   мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1.1
	Создание рабочих групп  в ДОУ  по внедрению ФГОС  дошк.  образования
	Декабрь 2013г.
	Администрация ДОУ

	1.2
	Разработка и утверждение  плана- графика мероприятий  по реализации  направлений  ФГОС ДО  в  ДОУ
	Декабрь 2013г.
	Руководитель рабочей группы

	1.3
	Организация  непрерывного повышения  квалификации  по проблеме  введения ФГОС ДО  в ДОУ
	Поэтапно, весь учебный год
	Заведующая ДОУ

	1.4
	Разработка плана методического  сопровождения  введения  ФГОС в ДОУ
	Январь  2014г.
	Руководитель рабочей группы

	1.5
	Организация блока  методических  совещаний  по изучению  ФГОС
	Январь 2014 г.
	Заведующая ДОУ

	1.6
	Проведение методических  совещаний и обучающих семинаров по вопросам  введения ФГОС ДО
	Поэтапно,  весь учебный  год
	Старший воспитатель ДОУ

	1.7
	Организация работы  по разработке  образовательной  программы  ДОУ  в  соответствии  с  примерными  ОП
	Июнь  2014г.
	Заведующая     ДОУ

	1.8
	Обсуждение  и  утверждение    основной  образовательной   программы
	Сентябрь   2014 г.
	Заведующая     ДОУ

	1.9
	Разработка и утверждение  календарно- тематических  планов педагогических  работников  на 2014-2015 уч. год.
	Апрель  2014г.
	Заведующая ДОУ

	1.10
	Рассмотрение  федерального  реестра  примерных образовательных программ, используемых  в образовательном  процессе  в соответствии  с ФГОС  ДО
	Постоянно
	Администрация  ДОУ

	1.11
	Обеспечение  необходимой  методической  литературой   для правильной  организации  жизни и деятельности детей  всех возрастных  групп
	Апрель – август 2014 г.
	Администрация ДОУ

	1.12
	Обеспечение  необходимым    оборудованием для организации  предметно- пространственной  среды в соответствии  с  требованиями ФГОС  для реализации   ФГОС  ДО
	Февраль 2014г.
	Администрация ДОУ


    Кадровое  обеспечение введения ФГОС  
                  в Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение
            Заполярного района  «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»
	№
	Наименование   мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	2.1
	Обеспечение  поэтапного  повышения  квалификации  администрации и педагогов  ДОУ  по вопросам ФГОС ДО
	   Весь период
	Заведующая ДОУ

	2.2
	Разработка  методических рекомендаций  по проведению  аттестации педагогических  работников  дошкольных организаций
	Март  2014г.
	Администрация ДОУ

	2.3
	Создание творческих групп  воспитателей  по методическим проблемам, связанных  с введением ФГОС  ДО
	Весь  период
	Заведующая ДОУ

	2.4
	Организация и проведение  педагогических  советов,  методических   часов,  круглых столов,  педагогических чтений  по проблемам  введения  ФГОС ДО  в ДОУ
	 В течение  2014г
	   Заведующая ДОУ


Обеспечение  финансово- экономических  механизмов  введения  ФГОС
в Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение
Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»
	№
	Наименование   мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	3.1
	 Разработка  методических   рекомендаций   по  реализации  полномочий  субъектов  РФ   по финансовому обеспечению реализации прав граждан   на получении  общедоступного  и   бесплатного  дошкольного  образования
	Март  2014г.
	Управление образования                      «Заполярный район»  и администрация ДОУ

	3.2
	 На основе  разработанных  методических рекомендаций  по  введению  системы  оплаты труда  в дошкольные  образовательные организации,  разработать  положения о системе оплаты труда  в  организации,  отражающей  результаты  деятельности  педагога   в соответствии  с ФГОС  ДО
	Ноябрь  2014г
	Администрация ДОУ


                   Организационно-информационное обеспечение введения  ФГОС
в Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение
Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»
	№
	Наименование   мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	4.1
	Разработка  примерного   положения  о  публичном    докладе  дошкольной образовательной  организации.   Разработка  регламента   размещения  публичных  докладов  в  открытом  информационном  пространстве (сайты  образовательных   организаций, сайты органов   исполнительной  власти)
	Ноябрь- декабрь     2014г
	Администрация  ДОУ

	4.2
	Участие  в  общественных   обсуждениях   по реализации   ФГОСДО   в  субъекте  РФ   НАО
	Май- декабрь  2014г
	Администрация ДОУ

	4.3
	Публикации  в  СМИ  о ходе реализации   ФГОС   дошк. образования

	Ноябрь- декабрь  2014г
	АдминистрацияДОУ
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