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Паспорт проекта
«Уютная сцена»
	№
	
	

	1
	Общая информация о представляемом проекте
	Проект разработан и реализуется на базе МБОУ с.Ближнее Борисово

	2
	Полное название образовательного учреждения
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Ближнее Борисово

	3
	Адрес, место реализации проекта
	607687, Нижегородская область, Кстовский район, с.Ближнее Борисово 

	4
	Фамилия, имя, отчество, должность, место работы руководителя проекта
	Большаков Александр Анатольевич,
учитель технологии МБОУ с.Ближнее Борисово

	5
	Телефон, факс, e-mail для связи с руководителем проекта
	т/ф. 8(83145)58330, schb.borisovo@yandex.ru

	6
	Фамилия, имя, отчество, должность, место работы членов проектной группы
	Большаков Александр Анатольевич,
учитель технологии МБОУ с.Ближнее Борисово

	7
	Актуальность социальной проблемы, анализ потребности в проекте
	Отсутствует оформление сцены для мероприятий

	8
	Цели и задачи проекта
	Цель: Содание условий для проведения праздничных мероприятий в школе.
Задачи:
1.Приобретение навыков работы с текстилем,гардинами, древесиной.
2.Приемы работы с текстилем.
3.Равитие эстетического качаств у обучающихся.

	9
	Этапы деятельности по проекту
	Основной этав: октябрь 2013г.- февраль 2013г.
Заключительный этап: апрель 2014г.

	10
	Формы работы
	1.Планирование и проектирования работ.
2.Создание эскиза сцены
3.Установка новых конструкций.
4.Художественное оформление сцены.
5.Установка прожесторов и цветомузыки.
6.Проведение электропроводки.
7.Пошив штор.
8.Установка текстия.

	11
	Полученные результаты (количественные и качественные показатели реализации проекта) и социальные эффекты
	Ожидаемые результаты:
1.Социальные – повышение эстетического уровня обучающихся.
2.Короткосрочные результаты – проведение групп занятий  дополнительного образования.
3.Долгосрочные – создание спектаклей на сцене с кулисами.

	12
	Перспектива развития проекта:
	 Школьный кукольный театр

	13
	Организации, поддерживающие представленный проект
	Меценаты школы, глава Администрации Ближнеборисовского сельсовета





	этапы
	мероприятие
	сроки
	ответственный

	Основной этап: октябрь 2013г.- февраль 2013г.
[bookmark: _GoBack]
	Создание инициативной группы
	Октябрь 2013г.
	Большаков А.А.


	
	Планирование и проектирования  музея
	
	Большаков А.А.
Инициативная группа

	
	Создание эскиза сцены 
	Ноябрь 2013г.
	Учащиеся 10-11 классов

	
	Установка новых конструкций.
	
	

	
	Художественное оформление сцены.
	
	

	
	Установка прожесторов и цветомузыки.
	декабрь 2013г.
	Большаков А.А.
Учащиеся 10-11

	
	Проведение электропроводки.
	
	Большаков А.А.
Учащиеся 10-11

	
	Пошив штор.
	Декабрь 2013г.
	Большаков А.А.
Учащиеся 10-11

	Заключительный этап: апрель 2014г.
	Установка текстля.
	февраль 2014г.
	Большаков А.А.
Учащиеся 10-11



