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Приложение 2.

План реализации проекта 
	Этапы проекта
	Сроки

этапов
	Основные

мероприятия
	Ожидаемый результат

	Подготовительный этап

	Сентябрь – декабрь 2011
	Выбор и формулирование темы проекта
	Определена тема проекта:  Программа  цикла семинаров

 «Новая роль специального (коррекционного) образовательного учреждения»

	
	
	Проблемно-ориентированный анализ, обоснование актуальности выбранной темы
	Представление  проблемной ситуации на педагогическом совете, обоснование актуальности проблемы, 

	
	
	Определение миссии проекта 
	Повышение  уровня информированности  педагогов муниципальных образовательных учреждений о специфике работы специального (коррекционного) учреждения VII вида.

	
	
	Поиск информации, изучение литературы
	Овладение педагогами специальной информацией по теме проекта, знакомство с литературой по теме проекта.
Создание предварительных проектов методических разработок  к  семинарам.



	Технололгический этап 
	Январь  – август 2012
	Планирование работы 
	Формирование   плана  работы над проектом программы семинаров.

Разработка программы  семинаров.

Предварительная апробация программы.

Презентация материалов к семинарам в рамках методической работы для педагогов учреждения.

Обсуждение и коррекция материалов к семинарам  на уровне учреждения.

Создание откорректированной программы цикла семинаров.

	
	
	Определение и анализ ресурсного обеспечения проекта.
	Наличие ресурсов для реализации проекта.



	
	
	Детальная разработка проекта 
	Заключение договоров сотрудничества с органами управления образованием муниципальных районов  северной зоны  Ростовской области.
Согласование планов проведения семинаров.
Создание и оформление методических разработок для проекта: докладов, презентаций,  сценариев мастер-классов, раздаточных материалов, информационных листов, программы Дня открытых дверей.

	Практический этап

	Сентябрь 2012 – май 2013
	Реализация проекта
	Действующие договора сотрудничества с органами управления образованием муниципальных районов  северной зоны  Ростовской области.
Согласованные планы  проведения семинаров.
Проведение  семинаров (отчеты, фотографии и анкеты участников). Проведение  Дня открытых дверей в учреждении. 
Проведение  тематических консультаций  сотрудниками учреждения. 
Комплектование учреждения детьми  из охваченных семинарами районов. 

	Заключительный этап

	Июнь – август  2013
	Оформление результатов работы
	Подготовлен сборник материалов по тематике проекта для презентации информации на семинарах.
Информация о проведенных семинарах размещена на сайте учреждения и на сайте минобразования Ростовской области.

	
	
	Анализ работы, проделанной в течение проектного периода
	Обсуждение результатов  реализации проекта на совещании при директоре, педагогическом совете.

Планирование дальнейшего сотрудничества по  заключенным договорам.


