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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	Май – октябрь 2013 г.

	2.
	Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС
	Май – август

 2013 г.

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	Сентябрь 2013 г.

	4.
	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  и специалистов сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы
	Май 2013 г.

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	Сентябрь 2013 г.


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО
Определение изменений и дополнений в образовательную систему 
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	Сентябрь 2013 г.

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	Май, сентябрь 2013г.

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы школы 
	Сентябрь-ноябрь 2013г.

	4.
	Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Сентябрь 2013 г.

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	Сентябрь 2013г.

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	Май – сентябрь 2013г.

	7.
	 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	В течение уч. года

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	Сентябрь 2013г..

	9.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	По отдельному графику

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО
	Декабрь  2013г.

	2.
	 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	Сентябрь-октябрь 2013г.

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	Сентябрь-ноябрь 2013г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.
	Постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный отчет школы.
	Июль-август 

2014 г.

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	Поэтапно
2013-2015 гг.

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов для 5 классов.
	Май  2014г.

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы.
	Постоянно


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

	Разработка Основной образовательной программы

	Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением)
	Сентябрь-ноябрь 2013г.


Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений   и дополнений
	Единичные проекты/ 

ФИО ответственного
	
2013-2014 учебный год

	
	Авг.
	Сен.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.
	Янв.
	Фев.
	Мар.
	Апр.

	Разработка предметных образовательных программ / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Разработка предметных образовательных программ / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР, Куцулина Е.В. руководитель ОДОД
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов освоения ООП / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка Программы развития УУД Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы воспитания и социализации / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР, А.И. Пятышева зам. директора по ВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы коррекционной работы / Киселева Н.М. Социальный педагог
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения  ООП / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По запросу  ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на 2013-2014гг.
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО
	октябрь
2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Создание и определение функционала Рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение

	2
	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО
	Сентябрь 2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
	Приказ, план

	3
	Организация курсовой подготовки на базе СПб АППО по проблеме введения ФГОС ООО
	Май-сентябрь 2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО

	Май 

2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР, Николаев Е.Г.
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО
	Совещание при директоре 

	5
	Разработка плана методического сопровождения  введения ФГОС  ООО  в школе
	Сентябрь 2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО  МО учителей основной школы.
	Август 

2013г. (далее в соответствии с планом ОУ)
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО
	Протоколы педсоветов

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ООО
	В течение уч. года
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в  семинарах по вопросам введения ФГОС ООО
	В течение уч. года
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
	Материалы семинаров

	9
	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы
	Ноябрь 

2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР.
	Создание ООП ООО
	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ

	10
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	Май-сентябрь

2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР
	Наличие учебного плана ОУ
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения
	Март
2014г.
	Пятышева А.И.
	Наличие Программы
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	Ноябрь

2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР, Куцулина Е.В. руководитель ОДОД
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	Сентябрь-октябрь
2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ

	15
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО
	В течение уч. года
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План работы психолога  

	16
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ
	Август-сентябрь

2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

	17
	Мониторинг введения ФГОС ООО
	В течение уч. года
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Диагностические материалы
	План ВШК

	18
	Организация отчетности по введению ФГОС ООО
	В течение уч. года
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	
	Отчеты 


	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО
	Май 

2013г.
	Клименко Р.Ю. директор, Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	
	Аналитич. справка

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС  ООО  в 2013-2014 учебном году,
2014-2015 учебном году
	Май-декабрь
2013г., 2014г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета 
«Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»
	Январь

2014 г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС
	В течение  уч.  года
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Май-сентябрь

2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 
	Август

2013г.
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. 
	В течение уч. года
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение уч. года
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение уч. года
	Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС ООО. 
	Май-сентябрь

2013г.
	Клименко Р.Ю. директор, Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО
	Сентябрь

2013г.
	Фомина Е.В.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) 
	Июнь-август 

2014 г.
	Клименко Р.Ю. директор, Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  ООО
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС
	Сентябрь

2013г.
	Клименко Р.Ю. директор, Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР.
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  ООО  всех субъектов образования
	Публикации


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Контроль  реализации запланированных изменений 
в образовательной  системе школы
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполн.
	

	Степень освоения педагогами новой Образовательной программы
	Педагоги
	В течение уч. года
	100
	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Материально-технические ресурсы
	В течение уч. года
	80
	Изучение документации

	Проект  Образовательной программы 

	Образовательный процесс
	В течение уч. года
	100
	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Устав ОУ, локальные акты
	сентябрь

2013г.
	100
	Изучение документации

	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	Диагностические работы
	В соотв. с планом диагностики МЦКО
	100
	Изучение документации, собеседование

	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга
	Обучающиеся 
	В течение уч. года
	100
	Изучение документации, собеседование

	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	Обучающиеся 
	В течение уч. года
	100
	Тестирование

	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Локальные акты 
	Сентябрь

2013г.
	100
	Изучение документации

	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	Оснащенность материально-техническими ресурсами
	В течение уч. года
	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования
	Постоянно


