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Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы
Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Мониторинг уровня готовности учителей 5 классов школы  к введению ФГОС
	октябрь 2012

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	август  2012

	4.
	Создание рабочей группы в составе учителей начальных классов и  среднего звена школы с целью сохранения преемственности ступеней
	август 2012

	5.
	Прохождение профессиональной переподготовки педагогов среднего звена школы для внедрения ФГОС  
	постоянно 

	6.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	сентябрь 2012


Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы 
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация изучения проекта примерной основной 

образовательной программы основного общего образования
	сентябрь-ноябрь 2011

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	 май 2012

	3.
	Разработка проекта Основной образовательной программы ООО
	март 2012

	4.
	Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС
	май 2012

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	май 2012

	6.
	Определение  оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модель организации внеурочной деятельности обучающихся
	март 2012

	7.
	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	сентябрь 2012

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 5 класса на основе результатов диагностического мониторинга
	до октября 2012

	9.
	Определение групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике
	январь 2012

	10.
	Организация коррекционной работы с обучающимися
	январь 2012

	11.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	по отдельному графику

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах МОУ «Судунтуйская СОШ» в условиях реализации ФГОС
	до августа 2012

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2012

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах школьного сайта.
	постоянно

	Кадровое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей 5 классов
	поэтапно

	2.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС 
	постоянно

	3.
	Проведение серии открытых уроков учителями 5-х классов школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению 
	по отдельному графику

	4.
	Участие в работе  МО, в НПК, семинарах школьного, районного, регионального уровня  
	постоянно

	5.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	май 2011

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов для 5 класса
	до августа 2012

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	постоянно


Реализация шагов №3 и №4  Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы.
	
	Программа изменений


	

	
	
	09
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	1. 
	Разработка рабочих образовательных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Разработка модели внеурочной деятельности и программ курсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Разработка планируемых результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Разработка учебного плана школы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Разработка Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования  в соответствии с требованиями нового ФГОС 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Разработка программы формирования культуры здорового образа  жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программ начального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучения по русскому языку и математике
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС
 Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе  школы  
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполнения
	

	1. Степень освоения педагогами новой рабочей образовательной программы
	замдиректора по УВР, руководитель рабочей группы
	ноябрь-декабрь 2012
	
	собеседование с педагогами, изучение документации

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	 директор
	август 2012
	
	изучение документации

	3. Проект  Основной образовательной программы школы:

· разработка предметных образовательных программ;

· разработка модели внеурочной деятельности;

· разработка планируемых результатов;

· разработка учебного плана;

· разработка программы воспитания и социализации учащихся;

· разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;

· разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;

· разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования
	 директор, заместители директора по УВР и ВР, члены рабочей группы
	март 2012
	
	изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования

	4. Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС
	директор, замдиректора по УВР
	сентябрь 2012
	
	изучение документации

	5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	замдиректора по УВР
	сентябрь
2012
	
	изучение документации, собеседование

	6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 5 класса на основе результатов диагностического мониторинга
	замдиректора по УВР
	октябрь 2012
	
	изучение документации, собеседование

	7.  Определение групп на  основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике
	руководитель ШМО учителей гуман., ест-матем.цикла
	ноябрь 2012
	
	собеседование

	8. Организация коррекционной работы с обучающимися
	руководитель ШМО учителей начальных классов
	ноябрь 2012
	
	собеседование

	9. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	замдиректора по УВР
	по графику
	
	тестирование

	10. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	директор
	май 2012
	
	изучение документации

	11. Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей 5 классов
	директор, замдиректора по УВР
	поэтапно
	
	собеседование

	12. Обеспечение тьюторского сопровождения внедрения ФГОС 
	директор, замдиректора по УВР
	постоянно
	
	собеседование

	13. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	директор, замдиректора по АХР
	постоянно
	
	


