
План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 27»

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС

	Создание и определение функционала рабочей группы
	сентябрь
	
	

	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиями ФГОС
	сентябрь
	
	

	Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС.
	Сентябрь-октябрь
	
	

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Сентябрь-ноябрь
	
	

	Анализ обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС
	Октябрь-декабрь
	
	

	Комплектование  ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.

	Октябрь-декабрь
	
	

	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС.
	Октябрь-декабрь
	
	

	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС  
	Январь
	
	

	2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	Сентябрь-октябрь
	
	 

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС
	Сентябрь-октябрь
	
	

	Изучение  образовательного плана по переходу на ФГОС
	Сентябрь 
	
	 

	Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	В течение года
	
	

	Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом  требований ФГОС
	В течение года
	
	

	

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ
	 В течение года
	
	 

	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	ежегодно
	
	

	Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС  
	В течение года
	
	

	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	В течение года
	
	

	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС
	В течение года
	
	

	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС
	В течение года
	
	

	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
	В течение года
	
	

	 Формирование опыта педагогов
	2013-2015 г.г.
	
	

	4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС  

	Организация доступа работников ДОУ  к электронным образовательным ресурсам Интернет.
Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений

	В течение года
	
	

	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через  сайт , информационные стенды, родительские собрания
	В течение года
	
	 

	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	В течение года
	
	




