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ПОЭТАПНОЕ ВВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ ФГОС В ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГБОУ ЛИЦЕЙ №1524 
Этап №1 реализации Дорожной карты

Создание «мобильной группы» для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы дошкольного образования в ДО.

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Создание «мобильной группы» из руководителей, педагогов, методистов и специалистов дошкольных отделений
	Сентябрь 2014

	2.
	Планомерная организация изучения ФГОС членами «мобильной группы».  

Формирование пакета нормативно-прававых документов федерального и регионального уровня (приказы, письма, локальные акты и т.д.) по регламентирующих  введение и реализацию ФГОС
	Октябрь

	3.
	Назначение ответственных лиц в каждом дошкольном отделении, обеспечивающего координацию действий коллектива ДО и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	октябрь 2014

	4.
	Разработка, согласование и утверждение  плана работы по введению ФГОС в ДО
	до 30.10.2014


Этап №2 реализации Дорожной карты

Конкретизация  условий, определение изменений и дополнений 
в воспитательно-образовательную систему дошкольного образования ДО
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное – методическое  обеспечение введения ФГОС

	1.
	Конкретизация, обсуждение изменений в примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» под. ред. Вераксы Н.Е.
	Сентябрь 2014

	2.
	Корректировка и дополнение  плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году
	Сентябрь 2014

	3.
	Формирование банка  нормативной- правой  базы  федерального и регионального уровня  ДО к современным требованиям в соответствии с ФГОС
	Сентябрь - Октябрь 2014

	4.
	Разработка проекта новой Образовательной программы ДО в соответствии с изменениями в примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» под. ред. Вераксы Н.Е.
	Сентябрь - Октябрь 2014

	5.
	Определение уровня готовности дошкольных отделений  к введению ФГОС 
Анализ готовности по введению ФГОС в ДО
	до 01.11.14

	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Регламентация и комплексирование  парциальных программ; учебно-методических пособий, рекомендаций,  используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  ДО 
	Август  – Декабрь 

2014 г.

	2.
	 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и специалистов по вопросам введения ФГОС по средствам организации разнообразных форм методической работы
	В течении учебного 2014-2015 года

	3.
	Методическое сопровождение по организации предметно-развивающего пространства в каждой возрастной группе ДО с учетом ФГОС
	Август-Ноябрь 2014 г.

	4.
	Методическое сопровождение по созданию, организации предметно-развивающего пространства по системе М. Монтессори в дошкольных отделениях «Сказка»; «Золотой ключик»; «Радуга» с учетом ФГОС
	Август-Ноябрь 2014 г.

	5. 
	Методическое сопровождение внедрения элементов системы М. Монетессори с учетом ФГОС
	Август-Ноябрь 2014 г.

	6. 
	Методическое обеспечение библиотечного фонда  ДО с учетом ФГОС. 
	В течении учебного 2014-2015 года

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.
	В течении учебного 2014-2015 года

	2. 
	Организация доступа педагогам и специалистов к электронным образовательным интернет ресурсам (ФИРО; МЦКО; ГМЦ)
	В течении учебного 2014-2015 года

	3.
	Организация работ по внесению изменений, дополнений , рекомендаций в локальные акты.
	По  

	4.
	Информация о ходе введения в ФГОС в форме аналитической справки поэтапной реализацией модели ФГОС по срокам исполнения
	В течении учебного 2014-2015 года

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации  педагогов  и специалистов ДО  в соответствии с требованиями ФГОС
	Соответственно графику прохождения КПК

	2.
	Аттестация педагогических работников ДО в соответствии с требованиями ФГОС
	Соответственно графику прохождения аттестации ДО

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения
	Август-Сентябрь 2014 г.

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Обновление и пополнение  предметно-развивающего пространства оборудованием  в соответствии с ФГОС
	В течении учебного 
2014-2015 года

	2.
	Обновление и пополнение игрового материала в соответствии с ФГОС
	В течении учебного 
2014-2015 года


Этап №3 реализации Дорожной карты
Проекты изменений и дополнений (их разработка и внедрение) в воспитательно-образовательную систему ДО

	Планируемые проекты
	2014-2015  учебный год

	
	Месяц

	
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Коррекция, дополнение годового плана
	С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коррекция, дополнение проекта образовательной программы ДО
	Д
	Д
	Д
	Д
	
	
	
	
	
	
	С

	Разработка алгоритма промежуточных  результатов педагогической диагностики
	
	С
	
	
	
	
	
	С
	
	
	

	Создание модели воспитательно-образовательного процесса по системе М. Монтессори
	Д
	Д
	Д
	
	
	
	
	
	
	
	С

	Разработка программы воспитательно-образовательного процесса с использованием  Монтессори-среды 
	
	С
	
	
	
	
	
	
	
	
	С

	Разработка нормативных документов (расписание ДО, положения, договоры и т.д.)
	С
	С
	
	
	
	Н
	
	
	
	
	

	Разработка и создание модели дополнительного образования
	
	С
	
	Н
	
	
	
	
	
	
	С




Условные обозначения 
долговременный                     срочный                необходимый
Этап №4 реализации Дорожной карты
План – график мероприятий создания условий успешного введения 
Федерального Государственного Стандарта Образования
	N п/п
	Название мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственное лицо
	Планируемый результат

	1.
	Создание «мобильной группы» по подготовке введения ФГОС в ДО
	Сентябрь 2014
	Ведущий специалист по дошкольному образованию 
	Создание и функционирование «мобильной группы», определение основных направлений работы

	2.
	Утверждение годового плана для ДО
	Сентябрь 2014
	Ведущий специалист по дошкольному образованию
	Создание и реализация годового плана в воспитательно-образовательном процессе ДО

	3.
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО
	Октябрь 2014 г.
	Ведущий специалист по дошкольному образованию
Методист ДО
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО

	4.
	Мониторинг ресурсов ДО на этапе внедрения ФГОС (предметно-развивающая среда; методическое обеспечение образовательного процесса; кадровыми , материально-техническими средствами)
	Сентябрь-Октябрь
2013
	Ведущий специалист по дошкольному образованию Старший воспитатель ДО
	Аналитическая справка  объективной информации о готовности ДОУ к внедрению ФГОС

	5.
	 Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДО
	В течение 
2014 – 2015 уч. года
	Ведущий специалист по дошкольному образованию
	Ликвидация профессиональных затруднений.

 Поэтапное обучение педагогических и кадров к введению ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС

	
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС
	
	Методист, старший воспитатель
	

	6.
	Организация участия различных категорий педагогических работников в окружных и городских семинарах по вопросам введения ФГОС
	В течение 
2014-2015 

учебного года 
	Ведущий специалист по дошкольному образованию; Методист ДО
	Трансляция научно-методического и передового опыта перехода и внедрения ФГОС ДО

	7.
	Разработка и утверждение примерного проекта  образовательной программы ДОУ
	Сентябрь-ноябрь 2014 г
	 Ведущий специалист по дошкольному образованию «Мобильная группа»
	Создание примерного проекта  образовательной программы ДО; апробация основных направлений в воспитательно-обзовательном процессе в течение 2014-2015 учебного года

	8.
	Разработка и утверждение рабочих программ ПДО
	Сентябрь – Октябрь 2014
	Педагоги дополнительного образования
	Создание программ, их реализация в соответствии с  ФГОС

	9.
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ 
	Сентябрь- Ноябрь 2014 г.
	Ведущий специалист по дошкольному образованию
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДО по внедрению ФГОС 

	10.
	Мониторинг введения ФГОС  по итогам 2014-2015 учебного года 
	Апрель-Май 2015 г
	Методист

Старший воспитатель
	Диагностические материалы

	11.
	Организация отчетности по введению ФГОС
	Май 2015 г.
	старший воспитатель
	Аналитические материалы ДО 


Этап №5 реализации Дорожной карты
 Контроль за  реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДО 
в ходе внедрения ФГОС 

	Вопросы контроля
	Методы, формы

проведение контроля 
	Сроки проведения контроля
	Контролирующее лицо

	1. Освоения педагогами новой примерной образовательной программы «От рождения до школы»
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
	Сентябрь – Ноябрь

2014г
	Ведущий специалист по дошкольному образованию

	2. Обеспечение необходимыми материально – техническими ресурсами
	 Изучение документации
	Сентябрь-Октябрь 

2014 г
	Ведущий специалист по дошкольному образованию;

Руководитель «Мобильной группы»

	3.  Образовательная программа  ДО в соответствии с ФГОС
· разработка модели воспитательно-образовательного процесса ДО;

· разработка модели дополнительного образования

· разработка модели взаимодействия  направлений воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС

· разработка проекта программы с использованием элементов системы М.Монтессори

· коррекционной работы и организация работы в соответствии с ФГОС
· Разработка алгоритма педагогической диагностики освоения программы дошкольного образования
	изучение документации, аналитических материалов; организационно-методические мероприятия ; анкетирование; тестерование
	Август-ноябрь 2014 г.
	Ведущий специалист по дошкольному образованию ; «Мобильная  группа»

	4.Создание банка нормативной документации  ДО  в соответствие с требованиями ФГОС
	Изучение  документации.
	В течение 2014-2015 ученого года
	Ведущий специалист по дошкольному образованию ; «Мобильная  группа»

	5.Мониторинг образовательного процесса
	Тестирование; анкетирование
	Сентябрь-октябрь 2014 г.;
Апрель – май 2015 г.
	Ведущий специалист по дошкольному образованию ; «Мобильная  группа»

	6.Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной.
	изучение документации
	В течение 2014-2015 г.
	Ведущий специалист по дошкольному образованию ; «Мобильная  группа»


КОНКРЕТИЗАЦИЯ  УСЛОВИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ











СОЗДАНИЕ  «МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ»
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