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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО
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Санкт-Петербург
2013

№1 дорожной карты  введения ФГОС ДО
Нормативно – правовое и организационное обеспечение реализации  ФГОС ДО в образовательной деятельности  ГБДОУ
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	2.       
	Формирование  нормативно-правовой базы  документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
	        сентябрь 2013 - август 2016г.

	3.      
	Организация изучения  нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию  ФГОС  ДО педагогическим коллективом ГБДОУ. 
	2013-2014  уч.  год

	4.      
	Создание рабочей группы в составе старший воспитатель, воспитатели, музыкального руководителя, руководителя по физическому воспитанию с целью  введения ФГОС ДО в образовательный процесс
	ноябрь  2013 г.

	5.     
	Обеспечение  профессиональной переподготовки  специалистов и педагогов  по внедрению ФГОС
	До 2015г.

	6.       
	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО
	2013-2016г.

	7.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО
	декабрь 2013 г.


 


№2 дорожной карты введения ФГОС ДО 
Определение действий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательную деятельность ГБДОУ.
 
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	
Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Организация обсуждения и изучение проекта  ФГОС ДО 
	до октября 2013 г

	2. 
	Изучение и анализ  приказа МО РФ от 17. 10 2013г. № 1155 «Об утверждении   ФГОС ДО»
	октябрь 2013г.

	3.
	Определение УМК  (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
	до мая 2014 г

	4.
	Разработка  основной образовательной программы  дошкольного образования 
	сентябрь  2014 г

	5.
	Изменение и пополнение  нормативной базы  ГБДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	до  мая  2014 г

	6.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
	ноябрь 2013 г.

	7.
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности  
	декабрь 2013 г.

	8.
	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников 
	май 2014г.

	
Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО
	до мая 2014г

	2.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ
	до октября  2013г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе подготовки  к введению ФГОС на   сайте  дошкольного учреждения 
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе подготовки к  введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего  
	май 2014 г.

	
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ГБДОУ
	2014-  2016 г.

	2.
	Участие педагогов  ГБДОУ  в семинарах, мастер – классах, конференциях, методических объединениях  по подготовке к  введению ФГОС 
	постоянно

	
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС


	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями  ФГОС  дошкольного образования 
	  2014 – 2015 г

	2.
	Укрепление материально-технической базы ГБДОУ
	постоянно













  №3 дорожной карты введения ФГОС
	 
ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2014 - 2016 уч. год
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 71 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга


	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  ДО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования 
	ноябрь
2013 г.
	Заведующий ГБДОУ
	Обеспечение введения ФГОС ДО в образовательный процесс  ГБДОУ.

	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
Положение о рабочей группе
План работы рабочей группы

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО 
	декабрь
2013 г.
	Заведующий ГБДОУ
ст. воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	Приказ, план

	3
	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС 
	в течение 
2014/ 2016 
уч. года 
	 Заведующий ГБДОУ
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС  
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации,  план переподготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
 
	май
2014
	Заведующий ГБДОУ, ст. воспитатель
	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения  к переходу на ФГОС
	Протокол педагогического совета 

	5
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО
	до декабря 2014г
	ст.  воспитатель
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	Годовой план

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС   на педагогических советах
	в течение 2014/2016 г.
	Заведующий ГБДОУ
ст. воспитатель   
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС  дошкольного образования
	Протоколы педагогических советов

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС 
	в течение 2014/2016  г. 
	ст. воспитатель
	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	8
	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов  
	2014/2016 г.
	ст. воспитатель
	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования 
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	9
	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОС ДО
	в течение 2014/2016 г  
	Заведующий ГБДОУ, 
ст. воспитатель 
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней

	10
	Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования  (внесение изменений в ООПДО)
	Октябрь 
2014 г.
	ст. воспитатель
рабочая группа
	Наличие ООП дошкольного образования 
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	11
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов
	 До октября  2014 г
	ст. воспитатель

	Наличие программ
	Протокол педсовета,  приказ

	
	
	
	
	
	

	12
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС
	в течение учебного года
	ст. воспитатель
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План консультаций для педагогов ДОУ

	13
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ 
	до ноября 
2014 г.
	Заведующий ГБДОУ
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения  по внедрению ФГОС ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

	14
	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования 
	май 2014 г, апрель 2015 г.
	ст. воспитатель
	Диагностические материалы
	План контроля

	15
	Организация отчетности по подготовке к  введению ФГОС ДО
	По срокам и процедуре, установленным  управлением образования
	Заведующий ГБДОУ, 
ст. воспитатель
	 
	Отчеты 

	2. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС ДО

	1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	сентябрь 2014г, апрель 2015 г.
	Заведующий ГБДОУ
 
	 
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС
	По плану

	Заведующий ГБДОУ
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
 
	Сентябрь
2014г.
	Заведующий ГБДОУ
 ст. воспитатель  
 
 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов ГБДОУ в МО, семинарах, мастер – классах, конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования    
	2014/2016г.
	Заведующий ГБДОУ, 
ст. воспитатель
 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Планы  мероприятий

	3. Создание материально-технического обеспечения подготовки   введения     ФГОС ДО

	1
	Обеспечение оснащённости ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС   к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	Переходный период
	Заведующий ГБДОУ
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП  дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	Переходный период
	Заведующий ГБДОУ, 
ст. воспитатель
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
	Информационная справка

	3
	Обеспечение информационно –методическим материалами ГБДОУ( печатные  и электронные образовательные ресурсы)  
	Переходный период
	ст. воспитатель
	Оснащенность  ООП  необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	Переходный период
	ст. воспитатель
 
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте ДОУ

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
 
	Переходный период
	ст. воспитатель
 
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте ДОУ

	
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

	1
	Проведение диагностики готовности ГБДОУ  к введению ФГОС ДО 
	октябрь 2014 г.
	Заведующий ГБДОУ
ст. воспитатель
	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте учреждения  информации о введении ФГОС дошкольного образования 
	В течение года
 
	 ст. воспитатель
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте

	3
	Обеспечение публичной отчетности ГБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС  дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего  раздела, отражающего ход введения ФГОС в ГБДОУ). 
	июнь
 2014 г
	Заведующий ГБДОУ

	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Размещение публичного отчета на   сайте детского сада

	4
	[bookmark: _GoBack]Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС
	В течение года
	Заведующий ГБДОУ
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования
	Публикации

	
	
	
	
	
	
	










