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Утверждаю_____________

С.В.Буянова

План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО) в МБДОУ Стеклозаводский  детский сад №8 «Солнышко
	№

	Направление мероприятий

	Сроки


	    1             Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.1
	1. Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО   

1.Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций,  ООП в соответствие с ФГОС ДО  


	Февраль – март       2014

До 01.12.2014



	1.2.
	1.Участие в мониторинге.
	февраль

2014



	1.3.
	1.Участие в опросах
	декабрь 2015

	1.4.
	1.Учёт методических рекомендаций при разработке основой образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре.

Корректировка  разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно -пространственной среды ДОО


	  Сентябрь -  октябрь 2014



	1.5.

	1.Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО

	май 2014 – декабрь 2016


	2.    Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1.
	1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС  ДО
2.Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность пилотных площадок по вопросам введения ФГОС  ДО


	февраль      2014

сентябрь2014



	2.2.
	1.Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования
	2014-2015

	2.3.
	1.Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
	до 01.09.2014

	2.4.

	1.Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества  дошкольного образования

	2015-2016


	3. Кадровое обеспечение  введения ФГОС ДО

	3.1.
	1.Обеспечение поэтапного повышения квалификации и

участие  руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации

	  Май - июнь 2014



	3.2.
	1.Участие  руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации


	в течение 2014

	3.3.
	1.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО
	Май-июнь 2014



	
	4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО
	

	4.1.
	1.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений.
	январь2014

	4.2.
	1.Корректировка и выполнение муниципальных заданий
	апрель2014 - апрель 2015

	
	5. Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО
	

	5.1


	1.Семинары, семинары- практикумы,  круглые столы, по вопросам введения ФГОС ДО

2.Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ДО

	Март-апрель2014

В течение 2014



	5.2


	Участие в вебинарах
	2014-2016



	5.3


	Широкое информирование  родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОСДО. Ведение официального сайта ДОО в сети                          " Интернет"


	2014-2016

	5.4.


	Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО
	2014-2016

	5.5
	Обеспечение ДОО методической литературой под ФГОС ДО
	2014-2016




	5.6
	Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	2014 - 2016


