


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 г. Карталы



ПРИКАЗ

 
 10.02.2014 г.                                                                                                                      № 23/1-ОД  
г. Карталы
 
О разработке и утверждении плана графика сопровождения ФГОС ДО
 
В целях эффективной организации деятельности дошкольного учреждения к внедрению и управления процессом введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
 
Приказываю:
1.Разработать и утвердить план – график сопровождения  введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  на территории МДОУ детский сад № 4г. Карталы 
 (п №1).
2.Утвердить состав творческой группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  на территории МДОУ детский сад № 4  г. Картал(п №2).
3.Поместить данный приказ с приложениями №1, №2 на сайте МДОУ детский сад № 4 г. Карталы.  

4.Данный приказ вступает в силу с 02.02.2014 года.
5.Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.
 
И.о.заведующей МДОУ д/с № 4                                /Дрожжина А.П./


С приказом ознакомлены:           
 





Приложение 1
к приказу  № 23/1-ОД
                от 10.02.2014 г.
 

Утверждаю:
 и.о.заведующей МДОУ 
 детский сад № 4 г.Карталы
___________/Дрожжина А.П./

План-график
сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
на территории МДОУ 
детский сад № 4 г. Карталы
Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ 
Задачи:
  Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
  Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО
  Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;
[bookmark: _GoBack]  Организовать  эффективную  кадровую политику по сопровождению ФГОС ДОУ
Целевая группа участников: заведующий, педагогические работники ДОУ, родители.
Ожидаемые результаты:
  Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ
  Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
  Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДОУ;
  Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.
 
	№
п.п
	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственные
	Планируемый результат деятельности

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.1. 
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДОУ на 2013-2014 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2013 – 2014 учебный год».
	февраль 2014 г.
	И.о.заведующей
 воспитатели
Члены рабочей группы
	Приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС ДОУ, 
о создании творческой группы

	1.2.
	 Изучение  нормативных документов федерального регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2013- 2014 учебный год, принятие новых документов.
	В течение года
	И.о.заведующей
  воспитатели
Члены рабочей группы
	Изменения в нормативные
Документы регламентирующие деятельность ДОУ; новые
нормативные документы

	1.3.
	Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший учебный год на итоговом педсовете
	Май 
2014 г.
	И.о.заведующий
воспитатели
Члены рабочей группы
	Протокол педагогического совета

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1.
	Участие ДОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе:
- разработанных локальных актов, утверждённых в период
реализации ФГОС ДО
- качества содержания ООП ДО
анализ деятельности и принятие управленческих решений.
	В течение
учебного года
	И.о.заведующей
 воспитатели
Члены рабочей группы
	Отчет по самообследованию ДОУ
 

	2.2.
	Организация и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов в логике личностного развития на педагогических часах
	В течение
учебного года
	 воспитатели
Члены рабочей группы
	Презентация опыта работы

	2.4.
	Организация совместных мероприятий с СОШ №131  составление плана взаимодействия на 2014-2015 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО
	Май
 2014 г.
	И.о.заведующей 
 воспитатели
	Договор о сотрудничестве 
План взаимодействия на 2014-2015 уч. год.

	2.5
	Составление плана-графика повышения квалификации
педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО
 
	до 
20.05.14г.
	 воспитатель
	План - график повышения
квалификации
педагогических работников ДОУ

	2.6.
	Организация проведения мониторинга готовности педагогических
работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и
последующих мониторинговых процедур
	Июнь
2014 г.
	 воспитатели
	Рекомендации, 
Приказ о
диагностике

	2.7.
	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)
	июль
2014 г.
	Воспитатели 
 
	Анкеты для родителей

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

	3.1.
	Повышение профессионального уровня педагогических кадров
через:
- курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО
- организация тематических педчасов,   просмотр вебинаров и их обсуждение «Реализация ФГОС ДО: практический опыт»
	В течение
2014-2015 г.г.
 
	 
Творческая группа 
Воспитатели  
	Удостоверения о прохождении КПК
 
 
Протоколы педчасов.
 
 
 

	3.2
	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение
года
 
	И.о.заведующей . воспитатели 
Творческая группа 
	Выполнение методических
рекомендаций

	3.3.
	Разработка ООП ДОУ на основе  типовой ООП «Кроха » ,»Радуга» в соответствии с ФГОС ДО
	В течение
2014г.
 
	 воспитатели 
творческая группа 
	Утвержденная рабочая  программа

	3.4.
	Сетевое взаимодействие  в рамках МО
	В течение
года
	 воспитатели
	Накопление опыта

	3.5
	Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО:
-представление материалов в методическую копилку сайта 
	В течение
года
 
	 
Воспитатели творческая группа
	Распространение и изучение опыта

	3.6.
	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и на перспективу
 - уровень образования педагогов.
- наставничество, поддержка молодых специалистов.
	Май  
2014 г. 
	И.о.заведующий 
 
 
	Информационная таблица.

	3.7.
	Контроль:
- выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2013-2014 учебном году;
- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;
- заказа и закупки методической литературы;
 
	В течение года
	Заведующий
 
 
 
 
	Отчет о выполнении плана-графика прохождения курсовой подготовки.
Отчет о приобретенной методической литературы в ДОУ 

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

	4.1.
	Изучение журналов «Дошкольное воспитание», «Ребенок в д/с» «Управление ДОУ»
Изучение информации на сайтах Министерства образования и науки Челябинской области
 
	В течение года
	Воспитатели 
 И.о.заведующей
	Составление методической копилки для педагогов  в методическом кабинете.

	4.2.
	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО;
Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ
	В течении года
	И.о.заведующей
 
	Информация на сайте ДОУ


	4.3.
	Итоговый отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО и размещение на сайте 
	Май 2014
	И.о.заведующей 

	Итоговый отчет о реализации  плана введения ФГОС ДО

	5. Финансовое обеспечения реализации ФГОС ДО 

	5.1.
	Анализ:
- предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС ДО на 2014-2015 уч. год.
- обеспеченности методической литературой.
	 
март 2014 
	И.о.заведующей

Завхоз
	Аналитические справки

	5.2.
	Приобретение методической литературы и методических пособий, игрового оборудования используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии 
с ФГОС ДО
	В течение учебного года
	И.о.заведующей
Завхоз

	Муниципальные контракты

	5.3.
	Подготовка к 2014- 2015 учебному году:
- инвентаризация материально-технической базы на соответствие
требованиям ФГОС ДО
- составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г.
- корректировка плана ФХД на 2015 г.
	 
4 квартал 2014 года
	И.о.заведующий
Завхоз
Гл. бухгалтер
	План ФХД 2015 г.
Проект сметы и план
закупок на 2014 г., 2015 г.







                       
           Приложение 2
 к приказу № 23/1- ОД  
от 10.02.2014 года 

 по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
в МДОУ детский сад № 4 г. Карталы
 
1.      Дрожжина А.П.и.о.  заведующего
2.      Качанова Валентина Владимировна,  воспитатель




И.о.заведующего МДОУ д с № 4                                           /Дрожжина А.П./



