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	№
п/п
	Тема и содержание мероприятия
	Сроки 
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	1.
	Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	1.1.
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	Сентябрь
2014г.
	Заведующий МБДОУ
	Подготовка приказов, локальных актов ДОУ, регламентирующих переход на ФГОС ДО

	1.2.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ
	январь
2014г.-декабрь 2015г.
	Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель
	Определение основного направления развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО

	1.3.
	Создание рабочей группы педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО
	Сентябрь 2014.
	Заведующий МБДОУ 
 
	Создание и определение функционала рабочей группы

	1.4.
	Разработка и утверждение плана-графика переход на ФГОС ДО
	декабрь 2013г.
	Заведующий МБДОУ Рабочая группа
	Система мероприятий, обеспечивающих введения ФГОС ДО

	1.5.
	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО
	январь
октябрь
декабрь
2014г.-2015г.
 
	Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель
	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям  ФГОС ДО

	1.6.
	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО
	Сентябрь-май 
2014г.-2016г
	Заведующий МБДОУ
 Ст. воспитатель
	Внесение изменений в план работы с   педагогами

	1.7.
	Взаимодействие с родителями по вопросам образования, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
	январь
2014г.- август 2015г.
	Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
	Обеспечение психолого-педагогической поддержки повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Образовательные проекты. Анкетирование удовлетворенности

	1.8.
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим нормам: охраны труда работников ОУ, санитарным и противопожарным нормам 
	Март 
2014 г
Январь-
июнь
2015 г
	Заведующий МБДОУ
 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО

	2.
	Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО

	2.1.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО
	Поэтапно по мере перехода
	Заведующий МБДОУ
	Прохождение курсов повышения квалификации

	2.2.
	Разработка и утверждение ООП и вариативных программ ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
	Сентябрь  2014 г.
август 2015 г
	Ст. воспитатель Рабочая группа
	Программа ООП ДО
Вариативные программы

	2.3.
	Определение перечня методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
	По мере разработки и утверждения программ
	Старший воспитатель Рабочая группа
	Перечень вариативных методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО

	2.4.
	Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающего организацию развивающей предметно-пространственной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе
	сентябрь
2014 г.- август 
2015г.
	ЗаведующийМБДОУ
 Старший воспитатель Воспитатели групп
	Модель организации образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО

	2.5.
	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (цикл семинаров, консультаций и др. форм методической работы)
	Февраль  
2014 г.- август 
2015г.
	Старший воспитатель
	Освоение педагогами требований ФГОС ДО Тематические консультации, семинары-практикумы  и т.п. по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО

	2.6.
	Методическое сопровождение ОУ введения ФГОС ДО
	Сентябрь
2014 г.- август 
2015г.
	Старший воспитатель Рабочая группа
	Методические материалы. Результаты анализа деятельности педагогов.

	3.
	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

	3.1.
	Определение финансовых затрат ОУ на подготовку и переход на ФГОС ДО
	Декабрь  2014г.
декабрь 2015
	Заведующий МБДОУ
	Бюджет 2014-2015 г.г.

	3.2.
	Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат 
	февраль
2014г.-
Август 2015 г.
	Комитет образования Заведующий МБДОУ
	Протоколы, приказы, дополнительные соглашения

	3.3.
	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО
	Март 2014 г. –декабрь  
2015г.
	Заведующий МБДОУ
	Заявки

	3.4.
	Оснащение образовательного пространства средствами обучения (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО
	январь-декабрь
 
2015г.
	ЗаведующийМБДОУ
 Старший воспитатель
	Наличие средств обучения и воспитания, материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО

	4.
	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	4.1.
	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет
	Февраль  2014г. –
декабрь 
2015г.
	Заведующий МБДОУ
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений

	4.2.
	Информирование родителей воспитанников и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ДОУ, информа-циионные стенды, родительские собрания и пр.)
	Февраль - декабрь 
2014г. 
Март 2015г
	Заведующий МБДОУ
Старший воспитатель Воспитатели групп
	Информационное пространство ОУ Печатная продукция Публичный отчет



