Рассмотрено  на педагогическом совете
Протокол №2 от17.10.2014
Утверждено 
Заведующий МБДОУ детский сад
«Золотой  ключик»
_____________Т.В. Аронова
«14» октября 2014


	

		[bookmark: top]
	
	




		План-график введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ детский сад 
«Золотой ключик»
 на 2014-2016год.
Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ 
Задачи:
         Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ
         Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
         Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС  ДО;
         Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ
 Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители.
 
	№ п/п
	Направления деятельности, мероприятия
	Сроки проведения
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	1.
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Проведение педагогического совета педагогов МБДОУ по введению ФГОС ДО.
	Сентябрь 2014
	Обсуждение материалов ФГОС  ДО
Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2014-2016г.
	Заведующий МБДОУ
ст. воспитатель

	1.2.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно
	Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО
	Заведующий МБДОУ

	1.3.
	Организация изучения проекта ФГОС  ДО  педагогическими коллективами ДОУ.
	февраль– декабрь – 2014г.
	Изучение ФГОС ДО
	Заведующий МБДОУ
Ст. воспитатель

	1.4.
	Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ
	Сентябрь 2014г
	Приказ о создании рабочей группы
	Заведующий МБДОУ

	1.5.
	Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2014-2016 год
	Сентябрь – октябрь
20104г.
	План-график
	Рабочая группа

	1.6.
	Разработка плана мероприятий дорожной карты МБДОУ 
	Февраль 2014
	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ
	Рабочая группа

	1.7.
	Утверждение ООПДО МБДОУ 
	Январь 2015г.
	Приказ МБДОУ
	Заведующий МбДОУ


 
 



	


	2.
	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС
 дошкольного образования

	2.1.
	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования
	Февраль 2014
	Положение и план мероприятий
	Рабочая группа

	2.2.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  дошкольного образования  в МБДОУ
	Постоянно
	Система методической работы
	Ст. воспитатель

	2.3.
	Разработка проекта ООП ДО МБДОУ 
	Февраль 2014г.
	Программа МБДОУ
	Рабочая группа

	2.4.
	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах  по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Накопление опыта работы
	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ

	2.5.
	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в МБДОУ 
	Согласно годовому плану
	Распространение педагогического опыта
	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ

	2.6.
	Проведение анкетирования  для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования
	Апрель 2015г.
	Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС
	Ст. воспитатель

	2.7.
	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО
	По отдельному плану
	Изучение образовательных потребностей родителей 
	Ст.воспитатель
воспитатели

	2.8.
	Организация развивающей предметно - пространственной среды
	2014 – 2015г.
	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС
	Заведующий МБДОУ Ст.воспитатель
Воспитатели групп

	2.9.
	Мониторинг введения ФГОС
	Март, июнь, сентябрь, декабрь
	Мониторинг
	 Комитет образования
 

	3.
	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО
	постоянно
	 
Выполнение рекомендаций
	Заведующий МБДОУ
ст. воспитатель

	3.2.
	Координация деятельности  ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт
	 
постоянно
	 
совещание
	Заведующий МБДОУ
ст. воспитатель

	4
	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	4.1.
	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования
	2014 – 2015 г.
	Социальный заказ на повышение квалификации
	Заведующий МБДОУ,
ст. воспитатель

	4.2.
	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО
	2014-2015 г.
	Пакет документов
	Рабочая группа

	4.3.
	Участие в  теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования
	2014 – 2015 г.
	Оптимизация деятельности
	Заведующий МБДОУ, ст.воспитатель, педагоги

	5.
	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	5.1.
	Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования
	Февраль 2015г.
	Информирование  общественности  о введении ФГОС
	Ст.воспитатель

	5.2.
	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Привлечение родителей к совместной деятельности
	Ст.воспитатель 
Рабочая группа

	5.3.
	Организация публичной отчетности МБДОУ о работе по введению ФГОС  дошкольного образования
	Ежегодно
	Публичный отчёт
	Заведующий МБДОУ

	6.Контроль за реализацией запланированных изменений
 в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

	6.1.
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Октябрь 2015
	Внутренний мониторинг
	 Ст. воспитатель

	6.2.
	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Август 2015
	Внутренний мониторинг
	Заведующий МБДОУ

	6.3.
	Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Март2014
Май 2015
Август 2015
	Приведение в соответствие с законодательством РФ
	Заведующий МБДОУ

	6.4
	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО
	Февраль 2015
	мониторинг
	Рабочая группа

	6.5.
	Мониторинг образовательного процесса
	Декабрь 2014
	мониторинг
	Рабочая группа



