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План
 работы творческой группы (II этап-практический)
(I полугодие: сентябрь 2015 г.- январь 2016 г.)

1. Нормативно – правовое обеспечение
Подготовка информационных материалов по теме инновационной деятельности
· Пакет информационных материалов по вопросам организации и реализации инновационной деятельности для размещения на сайте ДОУ.
Ответственные: Заведующий Павлычева Е.А. и ст. воспитатель Климова М.В.
Срок: сентябрь 2015 г., постоянно.

II. Кадровое обеспечение
· Составление участниками инновационной деятельности планов самообразования.
·  Развитие профессиональной компетентности педагогов через следующие формы работы в ДОО: семинары, консультации, индивидуальные беседы.
· Курсовая подготовка педагогов в условиях введения ФГОС ДО.
Ответственные: Заведующий Павлычева Е.А. и ст. воспитатель Климова М.В.
Срок: октябрь - ноябрь 2014 г.

· Апробация комплекса диагностических методик для определения психологического климата в коллективе ДОО. Анализ и проведение необходимых мероприятий.
Ответственные: психолог Жулина И.В.
Срок: октябрь.
· Апробация алгоритма взаимодействия в образовательном процессе всех специалистов (преподаватели по ДОД, муз. руководитель, учитель-логопед, психолог) в группе комбинированной направленности.
Ответственные: ст. воспитатель Климова М.В., воспитатель Мокрецова Н.А.
Срок: октябрь 2015 г.-апрель 2016г.
· Реализация взаимодействия специалистов ДОО с семьёй.
Ответственный Мокрецова Н.А.

III. Проблемно – ориентированный анализ.

· Мониторинг определения исходного уровня познавательных способностей детей, как показатель развития.
Ответственные: ст. воспитатель Климова М.В
Срок: сентябрь 2015г.
IV. Социальное партнерство.
· Составление социального паспорта семьи.
 Ответственные: ст. воспитатель Климова М.В. и воспитатель Мокрецова Н.А.
Срок: в течении учебного года.


V. Программно-методическое обеспечение развития детей в образовательной деятельности.
· Апробация Образовательной программы группы комбинированной направленности. Оформление индивидуальных карт развития ребенка – сентябрь.
Ответственные все члены творческой группы.
Срок: постоянно.

· Апробация разработанного режима дня, примерного расписания, двигательного режима.
Ответственные: ст. воспитатель Климова М.В., воспитатель Мокрецова Н.А.
Срок: разработки сентябрь 2015г.







