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	ЧТО? (мероприятия)
	КАК? (формы, методы…)
	КОГДА? (сроки)
	КТО? 
(ответственные исполнители)

	
	
	начало
	окончание
	

	1. Организационно-административное (управленческое) обеспечение

	1.1. Формирование проектной группы, назначение руководителя группы
	Совещание педагогического коллектива при руководителе
	сентябрь
	сентябрь
	Заведующий МБДОУ

	1.2. Разработка и утверждение локальных актов по реализации проекта
	Переоформление документации
	сентябрь
	сентябрь
	Заведующий МБДОУ

	2. Организационно-методическое обеспечение

	2.1. Создание банка информации по теме проекта
	Сбор материалов
	сентябрь
	сентябрь
	Руководитель проектной группы

	2.2. Разработка плана мероприятий
	Собрание проектной группы
	сентябрь
	сентябрь
	Руководитель проектной группы

	2.3. Утверждение тем  для самообразования педагогов по работе с родителями
	Собрание проектной группы 
	октябрь
	октябрь
	Старший воспитатель, руководитель проектной группы

	2.4. Консультации с педагогами
	Консультации, беседы, круглые столы, мастер-классы и т.д.
	в течение года
	в течение года
	Старший воспитатель, руководитель проектной группы

	2.5. Подготовка к отчету по темам для самообразования
	Сбор необходимой информации
	октябрь
	апрель
	Руководитель проектной группы

	2.6. Отчет по темам для самообразования
	Заседание педагогического коллектива
	май
	май
	Руководитель проектной группы, старший воспитатель

	2.7. Обобщение опыта по теме проекта
	Собрание педагогического коллектива
	май
	май
	Руководитель проектной группы

	3. Мотивационное (кадровое) обеспечение

	3.1. Премирование сотрудников, участвующий в мероприятиях проекта
	Приказ о выделении средств из фонда экономии ЗП
	В течение срока реализации проекта
	В течение срока реализации проекта
	Заведующий МБДОУ, руководитель проектной группы

	3.2. Общественное признание заслуг и творческих успехов

	
	В течение срока реализации проекта
	В течение срока реализации проекта
	Заведующий МБДОУ, руководитель проектной группы

	4. Обеспечение контроля над реализацией проекта

	4.1. Конкретизация конечного результата проекта


	Собрание проектной группы
	сентябрь

	сентябрь

	Заведующий МБДОУ, старший воспитатель, руководитель проектной группы

	4.2. Описание критериев/показателей конечного результата проекта

	Собрание проектной группы
	сентябрь

	сентябрь

	Заведующий МБДОУ, старший воспитатель, руководитель проектной группы

	4.3. Определение ответственного за проведение мониторинга реализации проекта
	Собрание проектной группы
	сентябрь
	сентябрь
	Заведующий МБДОУ, руководитель проектной группы

	4.4. Определение контрольных точек реализации проекта
	Собрание проектной группы
	октябрь
	октябрь
	Заведующий МБДОУ, руководитель проектной группы

	4.5. Текущее отслеживание реализации проекта
	Контроль
	сентябрь
	май
	Заведующий МБДОУ, руководитель проектной группы

	4.6. Отслеживание изменений проекта
	Контроль
	сентябрь
	май
	Заведующий МБДОУ, руководитель проектной группы

	4.7. Анализ критериев/показателей проекта, их корректировка
	Контроль
	сентябрь
	май
	Заведующий МБДОУ, руководитель проектной группы

	5. Информационное обеспечение

	5.1. Разработка шаблона (стандартного документа) по отчетности
	Совещание проектной группы
	октябрь
	октябрь
	Заведующий МБДОУ, руководитель проектной группы

	5.2. Определение ответственного за информационное обеспечение (на сайте, инф.стендах ДОУ)
	Совещание проектной группы
	октябрь
	октябрь
	Заведующий МБДОУ, руководитель проектной группы



