

## Дорожная карта по введению ФГОС в ГБДОУ детский сад №34 Кировского района Санкт - Петербурга

№	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	февраль 2014г	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Январь 2014г	Руковод. рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия МО по проблеме введения ФГОС	Поэтапно в течение учебного года	заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Справка, отчет в ОО
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль 2014г	заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Февраль - март 2014г	Педсовет ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

Дорожная карта по введению ФГОС ДО

6	Организация заседаний рабочей группы	Февраль-март 2014г	Рабочая группа	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Педсовет «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	Март-май 2014г	заведующий Рабочая группа	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол педсовета
8	Проведение консультаций и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, в течение учебного года	заведующий ст.воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Апрель - июнь 2014г	заведующий ст.воспитатель, педагоги ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Август 2014г	заведующий ст.воспитатель	Наличие ООП ДО	приказ
11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников на 2014-2015гг	Август 2014г	заведующий ст.воспитатель	Наличие рабочих программ, календарно-тематических планов	Программы, протокол

Дорожная карта по введению ФГОС ДО

12	Разработка Положения о результатах освоения ООП	Сентябрь 2014г	заведующий педагоги	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
13	Формирование сетевого взаимодействия с образовательными организациями	Апрель-май 2014г	Заведующий ст.воспитатель	Оформление договоров о сотрудничестве и планов мероприятий	Планы
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	заведующий ст.воспитатель, педагоги	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	заведующий Рабочая группа		Отчеты
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>					
1.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ в ИМЦ, АППО	Весь период	заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график

2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	заведующий Рабочая группа	Ликвидация затруднений	Протокол
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	заведующий завхоз	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	заведующий	Оснащённость методкабинета необходимыми УМК, учебными, наглядными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	заведующий Рабочая группа	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

Дорожная карта по введению ФГОС ДО

5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2014-2015	заведующий Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Август 2014г	заведующий Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС	Весь период	Заведующий Рабочая группа	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации