МОУ «Колыонская средняя общеобразовательная школа» «Тропинка добра» социально значимый проект Руководитель проекта: Неверовская Нина Григорьевна, учитель географии МОУ «Колыонская средняя общеобразовательная школа» Ижморского района Кемеровской области Колыон 2010 Девиз проекта: «Спешите делать добро!» Актуальность проекта. Одной из актуальных проблем нашего села в настоящее время является обустройство короткого и безопасного маршрута следования детей в школу. Школа имеет один хороший подъездной путь (асфальтированная дорога), но он удобен лишь для детей, проживающих в северо-западной стороне села. Детям, живущим в другой части села, приходится затрачивать больше времени, чтобы попасть в школу. Наше образовательное учреждение располагается на возвышенности, это берег бывшего пруда. Взрослые, и дети проложили самую короткую дорогу – по дну бывшего пруда, - в центральной части которого протекает небольшой ручей. Через ручей переброшена бетонная плита, служащая своеобразным мостом. Весной и осенью ручей разливается и делает небезопасным подход детей к школе. Каждый год, в период разлива, не смотря на запрет со стороны администрации школы, дети продолжают пользоваться короткой тропинкой, что создает угрозу их жизни. Это же школьная тропинка связывает село с социально-значимыми объектами, которые располагаются рядом со школой: детский сад, Дом культуры, библиотека, амбулатория, аптека, магазин, администрация сельского поселения. Таким образом, школьная тропинка является самой востребованной и у взрослого населения. Кроме необорудованного импровизированного мостика, большие трудности при подъеме и спуске и для детей, и для взрослых создает крутизна склона, так как школа стоит на самом высоком месте. Устранить это можно, оборудовав лестницу и мостик через ручей. Но такое местоположение школы имеет и свои плюсы. Это самое живописное место нашего села. Школу окружает парк, переходящий в сосновый бор. Поэтому, направляясь в школу или другие учреждения соцкультбыта, жители села могут получить эстетическое наслаждение, эмоциональную разгрузку, проходя по дорожке школьного парка. При условии оборудования школьного парка скамейками, здесь можно будет посидеть и отдохнуть, любуясь окружающей природой. Цель проекта: 1.Разработка плана - проекта создания подхода к школе и другим объектам социума. 2. Облагораживание территории прилегающей к школе. Задачи проекта: 1. Привлечение внимания к данной проблеме и получения помощи ее решения. 2. Выявление детей, педагогов, родителей, жителей села, сельской администрации в деятельность по созданию безопасной и удобной дороге к школе. 3. Внедрение в практику работы школы социального партнерства и взаимной ответственности. 4. Привлечение дополнительных информационных, интеллектуальных ресурсов в развитие социально-экономической сферы. Партнеры проекта: · Совет ветеранов, председатель Котлягина Г.И. · Администрация сельского поселения, глава администрации Цимерман А.А. · ИП Степанцов А.А. в лице руководителя Степанцова А.А. · ООО «Мечта» в лице руководителя Мангазеева А.С. · ИП Внаровская Т.Ф. в лице предпринимателя Внаровской Т.Ф. География проекта. Тропинка, проходящая через территорию бывшего пруда, составляет 70 кв. м, вытянута в направлении от школы на север, школа расположена в южной части парковой зоны. Состав почвы: глинистая. Изучение особенностей участка привело к выбору следующих растений: Южный склон пруда: рябина, черемуха. Северный склон пруда: плодово-ягодные кустарники. По обеим сторонам тропинки: травянистые кустарники. Целевая группа проекта. Эта группа занималась социологическим опросом разных категорий населения села. Она вскрыла актуальность проблемы и определила, что необходимость благоустройства тропинки является социально-значимой для жителей села. Были учтены интересы всех социальных групп жителей села: участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, пенсионеров, трудового населения, родителей, школьников. Реализация проекта. Этапы работы над проектом: I. Подготовительный этап 1. Социологический опрос жителей села 2. Конкурс эскизов 3. Составление проектно – сметной документации 4. Заключение договоров с партнерами II. Основной этап · Изготовление перил для мостика и лестницы, заготовка ступенек для лестницы. · Разметка участка · Укладка плит для мостика, отсыпка тропинки щебнем и шлаком · Обработка склона оврага под ступеньки и их укладка · Установка перил для лестницы и мостика · Покраска перил для лестницы и мостика · Подготовка почвы и приобретение саженцев · Высаживание растений и полив III.Заключительный этап Подведение итогов и оценка эффективности проекта. Ресурсное обеспечение. Кадровое обеспечение: Педагогический коллектив, работники школы, обучающиеся, спонсоры, трудовое население. Материально-техническое: приобретение пиломатериала, саженцев, плит, лакокрасочной продукции; обеспечение техникой. Методическое обеспечение: 1.Положение о конкурсе социально значимых проектов. 2. Практическое пособие «Как организовать проектную деятельность учащихся» И.С. Сергеев 3. Журнал «Практика административной работы» № 6/2009, № 7/ 2008. Сроки реализации проекта (март – октябрь 2010) График мероприятий по проекту. № ппСодержание деятельностиУчастникиСроки 
1Социологический опрос жителей селаВсе категории граждан селамарт 
2Круглый стол "Разработка проекта”Педагогический коллектив, обучающиеся школы, Совет ветерановмарт 
3Конкурс эскизов тропинки.Работники школы март 
4Составление проектно – сметной документацииБухгалтер ОУмарт 
5Заключение договоров с партнерамиАдминистрация школы, бухгалтер ОУмарт 
6Изготовление перил для мостика и лестницыОбучающиеся кружка «Декоративно – прикладное искус-ство» март - май 
7Заготовка ступенек для лестницыРаботники школы, обучающиеся старших классовмарт - апрель 
8Разметка участка. Работники школымай 
9Укладка плит для мостикаРаботники школыиюнь 
10Отсыпка тропинки щебнем и шлакомРаботники школыиюль 
11Обработка склона оврага под ступенькиРаботники школы, обучающиеся старших классовиюнь-август 
12Укладка ступенек на склоне оврагаРаботники школы, обучающиеся старших классовиюнь-август 
13Установка перил для лестницы и мостикаОбучающиеся кружка «Декоративно – прикладное искус-ство», работники школысентябрь 
14Покраска перил для лестницы и мостикаРаботники школы, обучающиеся старших классовсентябрь 
15Подготовка почвы для саженцевРаботники школы, обучающиеся старших классовиюль-август 
16Приобретение саженцев для благоустройства тропинкиАдминистрация сельского поселениясентябрь 
17Торжественное открытие «Тропинки добра» Высаживание растений и поливОбучающиеся школы, педагогический коллектив, Совет ветерановоктябрь 
Ожидаемые результаты В результате реализации проекта будут созданы условия для безопасной эстетически благоустроенной тропинки подхода к школе и другим объектам социума. Проект внесёт свой вклад в социальное и культурное развитие нашего села. Он может быть использован другими школами и организациями. Оценка результатов Оценка достижения поставленных задач и намеченных результатов в ходе выполнения проекта и по его окончании проводится социологическим опросом жителей населения. Бюджет проекта Основные прямые расходы Название статьи бюджета Название статьиВсегоИмеетсяТребуется 
Оплата труда (не более 25% суммы гранта)23577руб.------23577 руб. 
Начисления на фонд оплаты труда 6177 руб.------6177 руб. 
Расходные материалы 96310 руб.------96310 руб. 
ИТОГО РАСХОДОВ -----126064 руб. 
Комментарии к бюджету Для реализации проекта потребуется: пиломатериал, гвозди, щебень, отделочные материалы, дизельное топливо, работа трактора Приложение 2 В администрацию МОУ «Колыонская средняя общеобразовательная школа» обучащихся МОУ «Колыонская СОШ» обращение. Просим Вас оказать помощь в благоустройстве тропинки, которая соединяет центр села Колыон со школой и другими организациями. Педагогический коллектив участвует в создании проекта «Тропинка добра». Многие наши идеи, предложения одобрены педагогическим коллективом. Мы уверены, что будет сделано доброе дело для всех жителей села, а не только для нас, школьников. Эта тропинка важна для всех нас, ведь мы ходим по ней в школу, библиотеку, Дом культуры, аптеку, амбулаторию, администрацию сельского поселения, детский сад, магазин. Эта тропинка - наиболее безопасный путь следования до школы. В весеннюю и осеннюю распутицу нам по ней не пройти. Если этот проект поддержат неравнодушные к нашей проблеме люди, мы будем знать, что наше молодое поколение что-то значит в этой жизни и мы можем внести посильную лепту в осуществление реализации проекта «Тропинка добра». Надеемся на вашу поддержку и понимание нашей проблемы. Мы отдаем свои подписи в поддержку проекта «Тропинка добра». Приложение 6 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ «Утверждаю» Директор школы Крылатова Л.А. «___»________2010г М.П. СМЕТА РАСХОДОВ для реализации социально значимого проекта Предметная статьяОбъем финансирования (руб) 
Оплата труда (не более 25% суммы гранта) подсобные рабочие (работники школы) в количестве 5 человек. Вид работ: постройка деревянного мостика, установка перил, укладка трубы, укладка бетонной плиты, доставка шлака, щебня, тракторные работы по планировке 5 х 4715,4 = 23577 
Начисления на фонд оплаты труда 6177 руб. 
Расходные материалы 96310 руб. 
ИТОГО РАСХОДОВ126064руб. 
Грантополучатель: Неверовская Н.Г. ____________ 2010г. подпись РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ по статье «Расходные материалы» № ппНаименование Цена (руб)Количество Сумма (руб) 
1Пиломатериал 2000м³36000 
2Гвозди 105кг 404210 
3Щебень 600т 4024000 
4Отделочные материалы150кг 406000 
5Дизельное топливо20 л 60012000 
6Бетонные плиты 5000шт 525000 
7Труба металлическая3700м 311100 
8Шлак 150т 406000 
9Саженцы 100шт 202000 
ИТОГО 96310 
Директор школы: Крылатова Л.А. _________ 
 
         Бухгалтер: Силантьева С.В. __________ «____»_________ 2010г 
МП Грантополучатель: Неверовская Н.Г. _________ подпись 
Приложение 1 Ходатайство от совета ветеранов Администрации Колыонского сельского поселения. Приложение 7 1. Договор о сотрудничестве с Администрацией Колыонской сельской территории 2. Договор о сотрудничестве с ИП Степанцов А.А. в лице предпринимателя Степанцова А.А. (по согласованию) 3. Договор о сотрудничестве с ОАО «Ижморавтодор» в лице руководителя Есина С.Г. (по согласованию) 4. Договор о сотрудничестве с ИП Внаровская Т.Ф. в лице предпринимателя Внаровской Т.Ф. (по согласованию) 5. Договор о сотрудничестве с ООО «Мечта» в лице руководителя Мангазеева А.С. (по согласованию) 
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